Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Илимский район

Невонское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2015 года                                      п. Невон                                                                   № 03
О производстве работ по объекту 
«Реконструкция системы водоотведения п. Невон» 
Работы по реконструкции системы водоотведения п. Невон выполняются подрядной организацией ООО «РегионСпецТранс» по техническому проекту «Богучанская ГЭС на реке Ангара», этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 
Согласно проекту, часть напорного канализационного коллектора  протяженностью  200 метров должна быть переложена в подземное исполнение.  
В основной период реконструкции коллектора, согласно проектной документации (глава 4 том 3 ЭПС 26/08/11-БоГЭС-302-815-3 «Реконструкция системы водоотведения               п. Невон и г. Усть-Илимск в зоне влияния Богучанской ГЭС»)  должен выполняться комплекс  работ в следующей последовательности:

- выполнение траншеи 1-ой очереди (от КНС до р. Невонка на левом берегу);

- выполнение траншеи 2-ой очереди (от р. Невонка до автодороги на правом берегу);

- выполнение котлована для установки оборудования продавливания стальных двух труб диаметром 200 мм под руслом р. Невонка;

- устройство основания из скальника для установки оборудования;

- продавливание труб под руслом р. Невонка;

- зачистка дна траншеи;

- устройство основания из песка под полиэтиленовые трубы;

- укладка полиэтиленовых труб;

- обратная засыпка труб вручную песком на высоту 400 мм;

- обратная засыпка траншеи и котлована бульдозером.
По состоянию на 8.12.2014 полиэтиленовые  трубы в траншее 1-ой очереди                             (от перехода под дорогой)  были утоплены под лед и частично присыпаны грунтом, в траншее 2-ой очереди (до дренажного колодца) полиэтиленовые  трубы вмерзли в лед, отмечено повреждение труб. 

От КНС-1 до металлической гильзы через р. Невонка присоединение к существующему коллектору части нового коллектора произведена практически на поверхности земли, произведено соединение металлических о полиэтиленовых труб методом натягивания.

  В русле р. Невонка металлические  трубы Д=380 мм вместе с вложенными в них полиэтиленовыми были перехлестнуты и опущены в траншею, которая  покрыта льдом. 

 Металлические емкости были заполнены замерзшей водой, воду откачивали, есть вероятность повреждения запорной арматуры.

          Трубопроводы были смонтированы на поверхности земли у  вырытой и заполненной водой траншеи, затем спущены в траншею и вмерзли в лед. Траншею  засыпали  грунтом, с помощью экскаватора и бульдозера в нарушении инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб СН 478-80, учитывая минусовые температуры (-35ºС).

           Присоединение полиэтиленовых труб к КНС-1 выполнено близко к поверхности земли, трубы от КНС-1 через проезжую части дороги не заменены.

           Проход к мосту практически завален грунтом из вырытой траншеи, грунт замерзший, насыпан кучами, перекрыта проезжая часть дороги к улице Заречная через улицу Мичурина. 

           При производстве работ русло р. Невонка было перерыто, непосредственно у моста образуется наледь, смерзшийся грунт мешает нормальному протоку воды, весной возможны ледовые заторы и подтопление близлежащих жилых домов, снос моста.
 По состоянию на 19.01.2015, на выкопанной 01.10.2014 траншее глубиной                               4,5-5,5 метров и в которой с нарушением производства работ проложены пластиковые трубы коллектора проводились работы по её засыпке с привозным грунтом с использованием бульдозера Т-170 жёлтого цвета, бортовой номер 3035, без государственного регистрационного знака. 

         Траншея коллектора на правом берегу р. Невонка полностью засыпана, при этом грунт изъятый из траншеи не использовался. Для засыпки использовалась привозная смесь из диабазовой и туфовой крошки, фракция 0,5 - 10 мм;

Работы по засыпке траншеи на левом берегу р. Невонка по направлению от берега реки до коллектора почти полностью завершены. Работы по засыпке велись около бетонного кольца коллектора из которого канализационные трубы непосредственно выходят в траншею.

Уполномоченные представители организации выполняющей работы по засыпке траншеи на месте производства работ отсутствовали.

Установленные нарушения состоят в том, что работы выполнены не в соответствие с проектом, поскольку трубы должны быть уложены в бетонные лотки, засыпаны песком на 300 мм, сверху должен быть положен лист из оцинкованной стали и только после этого должна быть выполнена засыпка грунтом бульдозером.

Перегороженное русло р. Невонка не восстановлено, а напротив часть грунта предназначенного для засыпки траншеи высыпана на лед. Грунт изъятый из траншеи насыпан валами на берегах реки вдоль траншеи и по сути представляет собой дамбу, которая усложнит ситуацию и усилит последствия весеннего половодья на р. Невонка, произойдут подтопления домовладений и жилых домов. расположенных вдоль русла выше по течению.
По состоянию на 30.01.2015 установлен факт производства работ по реконструкции КНС-1 п. Невон несмотря на их приостановку.

На левом берегу р. Невонка на траншее КНС-1, где в нарушение строительных и проектных требований проложены пластиковые трубы, которая впоследствии 19.01.2015, так же с нарушением засыпана привозным грунтом, вновь производится завоз грунта самосвалом КАМАЗ оранжевого цвета, государственный регистрационный знак Н 386 ОА, 38 регион, на капоте кабины размещен рекламный баннер следующего содержания: «Щебень Песок. Продажа-Доставка. т. 7-27-04». Грунт состоит из смеси глинозема с незначительным содержанием каменного туфа и гумуса. В смеси грунта содержатся твердые бытовые отходы, состоящие и металлической проволоки, стекла, картона, консервных банок, обломков досок, полиэтиленовой пленки и другого мусора.

Грунт выгружен самосвалом непосредственно в русло реки, куда ранее 19.01.2015 бульдозер Т-170 производивший засыпку траншеи переместил часть грунта предназначенного для засыпки траншеи на лед. Всего на левом берегу реки Невонка выгружен один самосвал.

Завоз грунта, тем же автомобилем продолжился к траншее на правый берег р. Невонка.

На правом берегу реки Невонка около траншеи со стороны автодороги выгружено до 15 самосвалов. Грунт по содержанию аналогичен грунту, выгруженному на левом берегу                  р. Невонка и так же содержит твердые бытовые отходы.

Комиссия в составе работников администрации Воробьева С.И., Колоскова К.М., Макеева Д.В. на служебном автомобиле администрации Невонского муниципального образования проследовала за самосвалом КАМАЗ, выгрузившим грунт на правом берегу             р. Невонка в русло реки и выезжавшего на автодорогу, с целью установления места забора грунта. В результате чего было установлено, что грунт вывозится из котлована, подготавливаемого для строительства дома по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Братская. Ранее на месте подготавливаемого котлована находился жилой 2-х этажный дом, который был демонтирован после произошедшего в нем пожара. Жители окрестных домов на протяжении многих лет выбрасывали в котлован твердые бытовые отходы (мусор).

Грунт в самосвал нагружал гусеничный экскаватор KOMAT'SU PC 300 желтого цвета.

В 16 часов 32 минуты самосвал КАМАЗ c грунтом проследовал в п. Невон и в 16 часов 45 минут выгрузил кузов на правом берегу р. Невонка, рядом с кучей выгруженной в русло реки. Там же находился фронтальный погрузчик желтого цвета, который прибыл туда в период, когда комиссия администрации Невонского муниципального образования следовала за самосвалом КАМАЗ.
Требования главы Невонского муниципального образования Приходько И.М. прекратить работы, водителями самосвала КАМАЗ и фронтального погрузчика проигнорированы. На требования они посоветовали обращаться к их «начальству».

Уполномоченные представители организации выполняющей работы по засыпке траншеи на месте производства работ не присутствовали, а присутствующие лица игнорировали главу Невонского муниципального образования и весь состав комиссии.

Перегороженное в результате работ по реконструкции КНС-1 и дополнительно отсыпкой грунта 19.01.2015 в русло р. Невонка стало еще более узкое, после отсыпки грунта 30.01.2015. 
Нарушено законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Водному объекту (р. Невонка) нанесен значительный ущерб (ранее при производстве работ изменено и не восстановлено русло реки).

Организациями выполняющими работы связанные с реконструкцией реконструкции напорного канализационного коллектора от КНС-1 п. Невон создана ситуация, которая приведет к возникновению чрезвычайной ситуации, мероприятия по устранению причин и последствий которой повлекут высокие материальные затраты, в том числе бюджета Невонского муниципального образования, тем самым причинят ущерб бюджету.


Выполняемые работы не соответствуют проектной документации - глава  4 том 3  ЭПС 26/08/11-БоГЭС-302-815-3 «Реконструкция системы водоотведения п. Невон и г.Усть-Илимск в зоне влияния Богучанской ГЭС», не соблюдается последовательность выполнения работ.

Указанные выше факты, свидетельствуют о том, что при прокладке коллектора в подземном исполнении невозможно соблюсти технологический процесс выполнения работ согласно проекту и нет гарантии, что коллектор после сдачи в эксплуатацию будет в рабочем состоянии.

В соответствии с вышеизложенным и Уставом Невонского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Отозвать разрешение № 3 от 01.08.2013 на производство работ по объекту «Реконструкция системы водоотведения п. Невон» согласно проектной документации «Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» раздел 5 сведения об инженерном оборудовании, о сетях, выданное подрядчику ООО «РегионСпецТранс» (заказчик ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища                       Богучанской ГЭС»).
2.  Считать утратившим силу разрешение № 3 от 01.08.2013 на производство работ по объекту «Реконструкция системы водоотведения п. Невон» согласно проектной документации «Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»                  с 01.01.2014.
          3.  Уведомить  подрядчика ООО «РегионСпецТранс» и заказчика  ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища  Богучанской ГЭС» о незаконном производстве работ по объекту «Реконструкция системы водоотведения п. Невон» согласно проектной документации «Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».
          4. Заверенные копии настоящего постановления направить: директору ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС» (664007,           г. Иркутск, ул. Поленова, 18-а); начальнику обособленного отдела в г. Усть-Илимске А.А. Беляеву (666679, Иркутская область г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 17 каб.205); прокурору Иркутской области И.А. Мельникову 664011, Иркутск, улица Володарского 5);                             ООО «РегионСпецТранс» (Семенову В.Г., тел № 89025669833).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Невонского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Невонского муниципального образования.
6.   Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Невонского 

муниципального образования                                                                               И.М. Приходько
Рассылка: 2 экз. - дело,                                                                                                                                                                                                             1 экз.- прокуратура

1 экз.- МО МВД «Усть-Илимский»
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